
工事変更契約の内容 2023A5-020

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月29日・変更契約日

布施畑環境センター破砕選別施設空調設備更新工事

神戸市西区伊川谷町布施畑丸畑1172-２・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和5年7月28日から令和6年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

33,655,160円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

440,000円変更額

34,095,160円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区灘南通１－３－２３

（株）トータル

代表取締役 福羅 慎治

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


