工事変更契約の内容　　2023C2-005

久保町７丁目細街路整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区久保町７丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月19日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年1月10日

・契約金額（税込）　変更前　　10,010,000円

　　変更額　　1,416,800円

　　変更後　　11,426,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町長坂８３５
（有）イズミテック
代表取締役　　小泉　稔之

◆備　考