
 

 

 

契約変更理由書（第 2回） 

 

神戸市 

 

業 務 名 
令和4年度北建設事務所管内大型案内標識改修工事 

 

変更前             

大型案内標識建替       ：10基 

標識基礎・支柱のみ撤去    ：1基 

 

変更後 

大型案内標識建替       ：10基 

標識基礎・支柱のみ撤去    ：1基 

 

設計変更の理由 

 

 地下埋設物と基礎が近接する標識があり、現状では必要な離隔が確保できず、

施工が困難なため、基礎形状の変更を行った。 

 その他の増減は現地踏査による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


