工事変更契約の内容　　2022C2-010

東山菊水線街路築造工事（その３）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区湊川町10丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月14日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年1月15日

・契約金額（税込）　変更前　　53,916,500円

　　変更額　　15,156,900円

　　変更後　　69,073,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区道場町日下部１５４５
北神吉田建設（株）
代表取締役　　吉田　浩三

◆備　考