
工事変更契約の内容 2023A2-016

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月15日・変更契約日

中央図書館屋上防水他改修工事

神戸市中央区楠町７丁目２－１・場 所

防水・工 種

・内 容

令和5年6月15日から令和6年1月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

36,313,530円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

913,000円変更額

37,226,530円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区魚崎北町１丁目６番２３号

パワーレックス（株）

代表取締役 小紫 雄彦

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


