
変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 久保町 7 丁目細街路整備工事 

契約変更後の工事概要 

 

・掘削工 V=50m3     

・U 型側溝工（プレキャスト） L＝178m 

・U 型側溝工（現場打 ）L＝1０m 

・アスファルト舗装工 A=216m3 

・インターロッキングブロック舗装工 A＝16m2 

・コンクリート取壊し V=14m3 

 

契約変更の理由 

 

現地精査の結果、下記の工種が増工となる。 

・汚水人孔改修工 

・汚水桝改修工 

・車止め設置工 

・給水管移設工 

・自動販売機移設･復旧工 

 

その他現地・数量精査による。 

 

 

 


