
 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 中央図書館屋上防水他改修工事 

１. 1号館冷却炉室  防水仕様の変更  

２. 1・2号館 屋上鉄部  塗装の追加  

３. 1・2号館 配管基礎  仕様(基礎新設)の変更 

４. 2号館 配管基礎 撤去新設の追加  

５. マシンハッチ  仕様(金物新設)の変更 

契約変更理由 

 

１：現場詳細調査の結果、高圧配線が防水上部に敷設されている部分があり、原設計の防

水仕様では施工が困難であることが判明したため、当該部分の仕様を変更する必要が

生じた。  

２：現場詳細調査の結果、トップライト廻り等の鉄部の劣化が著しいことが判明したため

鉄部塗装を行う必要が生じた。 

３、４：現場詳細調査の結果、配管が強固に緊結されており、仮撤去・復旧が困難である

ことが判明したため、撤去・新設を行う必要が生じた。 

５：現場詳細調査の結果、マシンハッチ受け金物の劣化が著しいことが判明したため 

撤去・新設を行う必要が生じた。 

 

 


