
工事変更契約の内容 2022E7-004

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月30日・変更契約日

神戸空港基本施設造成工事

神戸市中央区神戸空港・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年5月25日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

1,041,260,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

49,816,800円変更額

1,091,076,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区加納町４―４―１７

大林・寄神特定建設工事共同企業体

代表者 （株）大林組 神戸支店

常務執行役員支店長 川上 宏伸

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


