
工事変更契約の内容 2023C4-011

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月24日・変更契約日

美穂が丘４丁目地区他汚水管耐震化工事

神戸市西区美穂が丘４丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和5年6月9日から令和6年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

74,965,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,872,000円変更額

78,837,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区八幡町４－８－４

（株）島田組

代表取締役 島田 武幸

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


