
契 約 変 更 理 由 書 

 

神戸市 

工事名 三宮駐車場階段増築他工事 

契約変更内容 

（建築工事） 

①階段躯体の形状変更に伴う下地調整の増 

②石綿含有建材の撤去処分に伴う増 

③乾式タイルの納まり変更に伴う増 

④防火シャッター可動不良箇所の修繕工事に伴う増 

⑤その他軽微な変更 

（土木工事） 

①階段躯体一部と樹木の残置に伴う撤去工及び擁壁工等の減 

②花壇の植栽変更及びライトアップ追加に伴う増 

③舗装の配置変更に伴う減 

④階段躯体の切断工法の変更に伴う増 

⑤その他軽微な変更 

（機械設備工事） 

①スプリンクラーヘッドの追加設置  

契約変更理由 

（建築工事） 

①撤去予定であった樹木について、要求課の要望により残置に変更となり、既存階段

躯体に下地調整の必要が生じた。 

➁現場段階にて、当初予定のなかった石綿含有建材を撤去処分する必要が生じた。 

③現場詳細調査の結果、乾式タイルのコーナー部の役物及びその下地について、安全

性・耐久性を向上させるため、納まり変更の必要が生じた。 

④現場調査の結果、シャッターの可動不良箇所について修繕する必要が生じた。 

⑤その他現場詳細調査の結果、仕様等の変更により安全性・耐久性が向上するもの。 

（土木工事） 

①撤去予定の樹木を残置することに変更したため、既存階段躯体の一部を残置し合わ

せて、当該箇所の階段躯体の施工（擁壁工及び階段工）が廃工となった。 

②公園部整備課との協議により、階段周辺の花壇を東遊園地と同様の植栽（リビング

ネイチャー）に変更すること及び樹木周辺にスポットライト、階段周辺にテープラ

イトを設置する必要が生じた。 

③東遊園地の舗装構成変更に伴い、本工事について舗装構成を変更する必要が生じた。

④階段躯体のワイヤーソーによる切断について、汚泥水の処理が困難となるため、湿

式工法から乾式工法に変更する必要が生じた。 

⑤その他軽微な変更 

その他現地精査により各工種の変更並びに数量の増減が生じた。 



（機械設備工事） 

①現場詳細調査の結果、散水の包含範囲を満たすため  

 


