
工事変更契約の内容 2023A2-021

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月25日・変更契約日

相楽園木造便所兼四阿改築工事

神戸市中央区中山手通５-３-１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年6月28日から令和6年1月26日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

38,368,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,554,000円変更額

42,922,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区霞ヶ丘５－１－２７

（有）岩本建築工房

代表取締役 岩本 一志

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


