
 

契 約 変 更 理 由 書 
神戸市  

工 事 名 新港東ふ頭 V 上屋屋根改修工事 

■契約変更の概要 

  ①折板屋根用支柱固定方法の変更 

  ②箱樋補修の追加 

 

■契約変更の理由 

  ①雪止め金具の納期に期間がかかり、工期内完成が難しいため。 

  ②工事期間中に雨漏れが発生し、当工事現場内を使用するため安全管理上、 

本工事での追加とする。 

（公表様式第６号） 


