
工事変更契約の内容 2023E5-006

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月29日・変更契約日

須磨地区海岸整備工事その７

神戸市須磨区須磨浦通３丁目～４丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年9月22日から令和6年6月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

229,900,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

66,713,900円変更額

296,613,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区若宮町１丁目１番６号

（株）共栄土木

代表取締役 山田 美智雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


