
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

 

工事名 

 

 令和 5年度臨港道路舗装改修工事(その 1) 
 

（変更概要） 

当初        変更 

舗装改修工①   1390m2       1480m2 

舗装改修工②   2460m2       2700m2 

 

工事用標識車   -          4 日 

 

 

（設計変更の理由） 

・路面測量調査の結果、舗装改修工の面積に変更が生じた。 

・警察協議の結果、工事用標識車を配置する必要が生じた。 

 

 


