
工事変更契約の内容 2023D1-045

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月2日・変更契約日

西垂水第５号線歩道改良工事（その２）

神戸市垂水区馬場通～野田通・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年5月25日から令和6年2月5日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

17,237,330円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,411,970円変更額

19,649,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区下沢通６－１－３ 山陽商事ビル３階

（株）フォワード

代表取締役 大谷 貞宏

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


