
工事変更契約の内容 2023E3-011

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月22日・変更契約日

ポートアイランド第２期駐車場整備工事

神戸市中央区港島南町６丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年10月25日から令和6年2月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

28,185,410円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,196,090円変更額

35,381,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区甲栄台５丁目９番１３号

（株）大桜

代表取締役 田井 宏始

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


