
工事変更契約の内容 2022C5-015

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月26日・変更契約日

魚崎・住吉地区雨水幹線改修工事

神戸市東灘区魚崎西町１丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和5年3月2日から令和6年2月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

125,000,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

11,345,400円変更額

136,346,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区朝谷町２８番地の５

（株）メイテク

代表取締役 曽我 弘

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


