工事変更契約の内容　　2022C8-025

西部処理場　２系４・５号最初沈殿池汚泥かき寄せ機機械設備他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区南駒栄町１－44 西部処理場内

・工　種　　機械器具その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月17日から令和6年3月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月21日

・契約金額（税込）　変更前　　225,720,000円

　　変更額　　6,224,277円

　　変更後　　231,944,277円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区脇浜町１－４－７８
（株）神鋼環境ソリューション
取締役社長　　佐藤　幹雄

◆備　考