
工事変更契約の内容 2023B2-004

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月14日・変更契約日

令和５年度 農道舗装工事

神戸市北区淡河町北僧尾、萩原・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和5年10月27日から令和6年2月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

17,287,380円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,716,120円変更額

20,003,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町布施畑８６５－１

（有）ロテック・モリ

代表取締役 森 由岐子

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


