
工事変更契約の内容 2023A7-003

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月21日・変更契約日

三宮駐車場給気塔整備電気設備工事

神戸市中央区加納町６丁目他・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和5年5月3日から令和6年2月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

30,484,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,113,000円変更額

33,597,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区上河原通４－１－８

淡神電設（株）

代表取締役 亀井 幸夫

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


