
工事変更契約の内容 2023A3-014

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月19日・変更契約日

南須磨住宅１－３号棟外壁改修他工事

神戸市須磨区青葉町２丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年9月2日から令和6年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

99,496,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

902,000円変更額

100,398,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区御影塚町３丁目１０番８号

（株）大竹組

代表取締役 大竹 茂

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


