
変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 寺口町防災対策工事 

契約変更後の工事概要 

 

・掘削工 V=1m3     

・鉄筋挿入工 L＝462m 

・高強度ネット張工 A＝288m2 

・U 型側溝工 A=33m 

 

契約変更の理由 

 

鉄筋挿入工について、当初は無足場工法であったが、地下埋設物の支障により、足場工法へ変更する。 

上記の変更に伴い、施工日数が増加することから工期延長を行う。 

 


