
工事変更契約の内容 2023A2-022

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月26日・変更契約日

垂水中学校大規模改修工事

神戸市垂水区上高丸１－４－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年7月15日から令和6年2月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

160,314,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

9,262,000円変更額

169,576,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区永沢町３－２－２３

（株）隆建

代表取締役 片倉 隆志

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


