
工事変更契約の内容 2023D1-112

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月26日・変更契約日

三ノ宮駅北口駅前広場舗装補修工事

神戸市中央区布引町４丁目・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和5年11月18日から令和6年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

13,873,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

984,500円変更額

14,857,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区海運町八丁目２番２８－１号－３Ｆ

（有）藤亀土木興業

代表取締役 岸田 孝

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


