
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 山麓線（菊水 10 丁目）交差点改良工事 

 契約変更後の工事概要 

【工事概要】 

工事延⾧ L=80m 

道路土工 1 式, 排水構造物工 1 式, 縁石工 1 式, 舗装工 1 式, 

防護柵工 1 式, 区画線工 1 式, 構造物撤去工 1 式, 仮設工 1 式 

 

 

設計変更の理由 

① 現地調査の結果、路側防護柵工の施工にあたり、一部区間で歩道幅員の確保が難しく、仮歩道

を設ける必要が生じた。仮歩道の設置は車道 2 車規制となるため、交通量の少ない夜間施工

となり増工となった。 

② その他現地・数量精査による。 

 


