
工事変更契約の内容 2022A3-026

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月7日・変更契約日

房王寺住宅２号棟給排水管改修工事

神戸市長田区房王寺町４丁目・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年11月23日から令和6年2月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

132,000,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

792,000円変更額

132,792,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区荒田町２丁目１５番１７号

丹生工業（株）

代表取締役 前川 裕春

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


