
工事変更契約の内容 2022C4-027

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月14日・変更契約日

湊川町２丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市兵庫区湊川町２丁目 他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年10月20日から令和6年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

203,082,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

12,978,900円変更額

216,060,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区塩屋町４丁目４番１２号

窪田工業（株）

代表取締役 窪田 昌実

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


