
工事変更契約の内容 2023E1-017

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月20日・変更契約日

ポートアイランド南公園低圧化改修工事

神戸市中央区港島中町８丁目・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和5年7月5日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

8,485,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,411,000円変更額

12,896,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区星和台１－２－３７

（株）エス・イーワークス

代表取締役 下岸 竜也

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


