
工事変更契約の内容 2023E1-033

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月14日・変更契約日

令和５年度臨港道路舗装改修工事（その１）

神戸市兵庫区築地町・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和5年10月21日から令和6年2月16日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

28,041,090円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,343,110円変更額

30,384,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区住吉東町３－６－２

（有）ダイエイ住建

代表取締役 大江 行一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


