工事変更契約の内容　　2023A2-042

ものづくり工場各棟グレーチング改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区和田山通1－2－25

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月11日から令和6年2月21日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年2月20日

・契約金額（税込）　変更前　　37,649,700円

　　変更額　　1,276,000円

　　変更後　　38,925,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋北町４－４－８－２０２
（有）ＫＩＺＵＮＡ
取締役　　佐仲　一男

◆備　考