
工事変更契約の内容 2021E1-028

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月1日・変更契約日

ポートタワー耐震補強他改修工事

神戸市中央区波止場町５－５・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和3年9月17日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

2,123,000,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

232,430,000円変更額

2,355,430,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区加納町４―４―１７

大林組・寄神建設特定建設工事共同企業体

代表者 （株）大林組 神戸支店

常務執行役員支店長 川上 宏伸

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


