
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 下山手通4丁目地区他汚水管改築更新工事 

＜契約変更後の工事概要＞ 

 ・管きょ更生工 φ190㎜ L=5.03m φ200㎜ L=111.57m φ250㎜ L=955.75m 

・管きょ工（開削） K1φ200㎜ L=16.87m K1φ200㎜ L=3.75m 

 ・マンホール工     1式 

・取付管およびます工  1式 

・付帯工        1式 

＜設計変更の理由＞ 

  本工事は、中央区下山手通4丁目地区他において老朽化した汚水管を改築するもので

あり、下記の理由により変更が生じる。 

 

① 管きょ更生工＜管径200㎜＞ 減工 

事前調査の結果により、Φ200 ㎜の管きょにおける取付管口の箇所数が当初の想定

よりも少なかったため、取付管口補強工が減工となった事により、管きょ更生工＜管

径200㎜＞ が減工となる。 

 

② 管きょ布設替工＜管径250㎜＞ 減工 

事前調査の結果により、管きょ布設替工を予定していた路線において、管きょ布設

替工での施工が不可能であることが判明したため、管きょ布設替工を管きょ更生工へ

と変更したことにより、管きょ布設替工＜管径250 ㎜＞が減工となる。 

 

③ 仮設工 増工 

交通誘導警備員が当初の想定以上に必要となったため、仮設工が増工となる。 

 

④ 前処理工 増工 

事前調査の結果、前処理工が当初の想定以上に必要となったため、前処理工が増工

となる。 

 

⑤ その他、事前調査及び数量精査の結果による。 

 

 


