
工事変更契約の内容 2023D4-018

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月26日・変更契約日

長田区萩乃町法面復旧工事

神戸市長田区萩乃町１丁目・場 所

法面・工 種

・内 容

令和5年12月22日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

22,362,450円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,447,050円変更額

23,809,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区楠町５－４－５－１０５

（株）植信

代表取締役 植田 信勝

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


