
工事変更契約の内容 2023D1-067

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月22日・変更契約日

ハーバーランド北ブリッジ補修工事

神戸市中央区東川崎町１丁目・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和5年7月22日から令和6年2月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

29,657,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

717,200円変更額

30,374,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区青木５－６－１１

西日本ロード・メンテナンス（株）

代表取締役 竹田 秀光

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


