工事変更契約の内容　　2023C8-014

浜中ポンプ場スクリューポンプ室下水道土木施設防水被覆工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区浜中町２丁目１８

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月17日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月27日

・契約金額（税込）　変更前　　26,555,980円

　　変更額　　2,133,120円

　　変更後　　28,689,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区井吹台西町６－４３－１７６
（株）スガモト建設
代表取締役　　菅本　真也

◆備　考