
設計変更理由書 
神戸市 

工 事 名 多聞 84 号線舗装補修工事 

契約変更後の工事概要 
工事延長 L=256m 

土工    １式    排水工   L=58m 

舗装工  1428m2         区画線工   1 式 

 

設計変更の理由 

（１）現地精査の結果、当初舗装範囲外に新たに舗装の破損等が確認され、施工範囲を

延長したため増工となる。 
（２）舗装工事施工範囲の歩道において、一部根上がりが確認された。当該工事と同時

に補修しなければ、再度新設車道（影響部）に継ぎ目ができてしまうため、歩道

補修工及び街渠工を増工する。 
（３）上記のほか、現地精査の結果により数量に増減が生じる。 

 

※ 原議用、経理課用の２部作成すること 


