
工事変更契約の内容 2022C8-025

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月21日・変更契約日

西部処理場 ２系４・５号最初沈殿池汚泥かき寄せ機機械設備他工事

神戸市長田区南駒栄町１－44 西部処理場内・場 所

機械器具その他・工 種

・内 容

令和5年2月17日から令和6年3月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

225,720,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

6,224,277円変更額

231,944,277円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区脇浜町１－４－７８

（株）神鋼環境ソリューション

取締役社長 佐藤 幹雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


