
 

契 約 変 更 理 由 書 
神戸市  

工 事 名 六甲アイランド４号上屋屋上防水改修工事 

■契約変更の概要 

  ①屋根・壁面ガラスの新替 

  ②屋根・トップライトシーリング改修の仕様変更 

  ③屋根 シーリング改修の追加 

  ④２階屋上 防水下地補修数量変更 

 

■契約変更の理由 

  ①現場詳細調査の結果発覚し漏水の恐れがあるため追加する。 

  ②③現場詳細調査の結果、既存仕上げとの親和性、施工性を考慮し変更、追加する。 

  ④現場詳細調査の結果、数量に変更があるため追加する。 

 

（公表様式第６号） 


