契約変更理由書

神戸市

工　事　名	中道高齢者介護支援センター空調設備改修工事

契約変更概要

【機械設備工事】
①　天井改修範囲の追加。

契約変更の理由

【機械設備工事】
①　施設内天井（空調吹出し口周囲）にカビが付着しており、施設所管課から天井改修の追加要望があったため、天井改修範囲を追加する。（増額変更）

（公表様式第６号）