
 

契 約 変 更 理 由 書 

工事名 明親小学校大規模改修工事 

変更契約概要 

 

１．工期の延長 

・令 6年 3月 15 日から令和 6年 3月 29 日まで（14 日間）の工期延長を行う。 

・上記に伴う共通費の変更 

変更契約理由 

 

１. ガラス交換等の施設管理者からの追加要望について、納期に時間を要し、また、施工時期等

に制約があるため、これに要する日数を検討した結果、14日間の工期延長が必要となった。 

 


