
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 湊川町２丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の業務概要 

管きょ更生工   φ200㎜ L=283.30m φ250㎜ L=949.06m 

  管きょ布設替工  φ200㎜ L=1.12m   φ250㎜ L=16.78m 

  マンホール蓋取替工 １式   マンホール修繕工 １式 

  取付管及びます工 １式 

付帯工      １式 

仮設工      １式 

契約変更の理由 

本工事は、兵庫区湊川町２丁目地区他において、老朽化した汚水管を管きょ更生工

及び管きょ布設替工にて改築するものであるが、以下の理由により設計変更が生じ

る。 

１．管きょ更生工＜管径φ200、φ250＞ 

事前調査の結果、管きょ布設替工を予定していた一部の路線において管きょ更生工

による施工が可能であることが判明したため、管きょ布設替工が減工となり、管きょ

更生工が増工となる。 

また、周辺住民及び警察協議の結果、一部路線において夜間施工の必要が生じたこ

とから、管きょ更生工が増工となる。 

 

２．マンホール蓋取替工 

事前調査の結果、マンホール蓋取替工が増工となる。 

 

３．取付管及びます工 

事前調査の結果、取付管布設及びます工が減工となる。 

 

４．付帯工 

  管きょ布設替工、取付管及びます工の減工に伴って舗装復旧工が減工となる。 

 

５．仮設工 

  現地精査及び所轄警察署との協議の結果、交通誘導警備員が増工となる。 

 

６．その他 

  事前調査及び現地精査の結果、その他の数量に増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


