
契約変更理由書 

 

工事名  多聞台中央公園北側広場改修工事 

契約変更後の工事概要 

                    (当初)    （変更)    (増減) 

 真砂土敷均し工（Ｂ）          900㎡     897㎡       ▲3㎡ 

 ベンチ撤去（Ａ）             0基       2基          2基 

ベンチ工（Ａ）-1                     0基       2基          2基 

                                      他 

 

 

 

契約変更の理由 

 

・地元要望があるため、再利用を予定していたベンチ（Ａ）を撤去して、ベンチ工（Ａ）-1  

を増工する。 

・その他、現地精査の結果により施工数量等に増減が生じる。 

 


