
 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 垂水中学校大規模改修工事 

契約変更内容 

 

１.外壁劣化部補修の数量精算 

２.武道場 屋根内樋部カバー設置の追加 

３.西館 屋上防水改修の追加 

４.ｱｽﾍﾞｽﾄ含有分析調査の追加 

５.軽微な仕様・寸法等の変更  

契約変更理由 

 

１：外壁劣化状況の詳細調査により、外壁補修数量に増減が生じたため、 

  精算が必要となった。 

２：現場着手後の詳細調査により、武道場の屋根内樋部に落ち葉が堆積し、 

  一部漏水していることが判明したため、当該内樋部を改修する必要が生じた。 

３：現場着手後の詳細調査により、西館の屋上防水の劣化が著しいことが判明したた

め、屋上防水改修工事の施工範囲を変更する必要が生じた。 

４：現場着手後の詳細調査により、石綿含有建材の分析調査を行う必要が生じた。 

５：現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、

耐久性等が向上するため。 

 


