
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 ひよどり台１丁目地区他汚水管耐震化工事 

契約変更後の工事概要 

  ・管きょ更生工 φ200mm L=3.48m 

          φ250mm L=457.62m 

φ300mm L=18.71m 

          φ350mm L=90.85m 

  ・マンホール蓋取替工 1式 

  ・マンホール修繕工 1式 

  ・取付管及びます工 1式 

  ・付帯工 1式 

契約変更の理由 

１. 事前調査の結果、管きょ更生工（φ200mm）及び前処理工が増工となる。 

２．警察との協議の結果、交通誘導警備員が増工となる。 

４．現地精査の結果、各工種の数量に若干の増減が生じる。 
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