
工事変更契約の内容 2022C4-030

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月28日・変更契約日

岩屋中町４丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市灘区岩屋中町４丁目 他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年11月29日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

212,938,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,333,200円変更額

214,271,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区房王寺町７－２－７

丸正建設（株）

代表取締役社長 北浪 孝一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


