
③

④
現場詳細調査により、設備工事の施工後、外壁を改修する必要が生じたため

④
現場詳細調査の結果、仕様等の変更をすることにより、安全性、利便性、耐久性が向上す
るもの

壁・床の撤去・復旧箇所の増

　契約変更後の設計概要

①

④

現場詳細調査の結果、撤去しなければ施工できない壁や床の立ち上がりがあることが判明
したため。

　契約変更の理由

①

②

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名 垂水消防署高丸出張所個室化工事

神戸市　

建具設置の増

③

（公表様式第６号）　

その他軽微な変更

外部足場組みの増

現場詳細調査及び施設管理者との協議により、建具設置が必要となった


	契約変更理由書

