
工事変更契約の内容 2020N1-010

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和3年6月18日・変更契約日

奥畑-妙法寺連絡管整備工事（その１）

神戸市須磨区西落合2丁目～妙法寺宮ノ下・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年6月27日から令和5年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

3,277,032,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

57,501,400円変更額

3,334,533,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪市中央区釣鐘町２丁目４番７号

西松・安場特定建設工事共同企業体

代表者 西松建設（株） 西日本支社

常務執行役員支社長 酒井 祥三

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


