
工事変更契約の内容 2020D1-176

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月9日・変更契約日

藍那トンネル監査歩廊補修工事

神戸市北区山田町藍那・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年2月11日から令和3年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

27,248,650円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-990,550円変更額

26,258,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区魚崎南町４－１６－２１

（株）協立道路サービス

代表取締役社長 惣前 尚郎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


