
工事変更契約の内容 2020D1-180

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月23日・変更契約日

湊方面第８号線災害復旧工事

神戸市兵庫区山王町２丁目地先・場 所

法面・工 種

・内 容

令和3年2月5日から令和3年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

13,695,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,341,900円変更額

16,036,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区東有野台１丁目１８番地の９

（有）木船建設

代表取締役 木船 淳

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


