
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 
 

   学が丘中層配水場流量制御盤他更新工事(設No.２０－２８) 

 契約変更後の請負概要 

1) PCB含有調査費の追加（増１式） 

2) 盤改造費の追加（増１式） 

3) 電極取付費の追加（増１式） 

 

契約変更の理由 

1) 撤去対象の既設計測器盤の進相コンデンサ４台について，メーカに問い合わせた結果，PCB

含有について断定できないという回答であったため，専門機関での検体の調査を追加変更す

る。 

 

2) 詳細調査の結果，学が丘中層配水場と西垂水第 2 高層配水場間の自営線によるテレメータ子

局との信号授受において，今回更新によって盤改造が必要であると判明したため，追加変更

する。 

 

3) 学が丘中層配水場の配水池電極が劣化していたため、当局所有の電極を支給し，取付作業を

追加変更する。 

 

 

 

（公表様式第６号） 


